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В 1992-1994 годах в т. Таганроге было нача-
то строительство трех жилых домов на 198, 120 и
105 квартир.

‘

Строительство 120-квартирното дома с ос-
военныМи по нему капитальными вложениями в
объеме 5,58 млрд рублей и 105-квартирногодома с
выполненными объемами работ в размере 10 млрд ‘

рублей в настоящее время из-за отсутствия средств
приостановлено.

_

Средств, затраченных 'на строительство
этих двух домов в сумме 15,6 млрд рублей, было бо-
лее чем достаточно, чтобы еще в 1996 году полно-
стью завершить в г. Таганроге строительство 198-
_квартирного жилого дома (в настоящее время введе-
на первая очередь на 99 квартир) и обеспечить
жильем около 20 процентов бесквартирныхвоенно-
служащих ВВС этого гарнизона, численность кого-
рых по состоянию на 1 января 1997 года составляла
539 человек

В 1992 году было начато строительство 40
индивидуальных жилых домов (когтеджей) в г. Бо-
рисоглебске и 3 когтеджей в т. Щигры, а в 1993 тош
строительство 10 коттеджей в пос. Тучково Москов-
ской области и 15 коттеджей в г. Твери. Выполнен-
ный объем работ по этим незавершенным строи-
тельством объектам составляет 7,6 млрд рублей. В
связи с отпавшей необхоцимостью строительство
индивидуальныхдомов было приостановлено, и его
возобновлениене предусматривается.При более ра-
циональном использовании указанных средств в
1996 г0ду можно было завершить строительство

‚второй очереди жилого дома в г. Иваново на 47 квар-
тир.

В г. Самаре в 1994 тош! для ВВС ПриВО
было начато строительство двух Жилых домов на
104 и 159 квартир, выполненный объем работ по ко,-

торым на начало 1997 года составлял 8,1 млрд руб-
лей и 9,3 млрд рублей соответственно.

При незавершенном строительстве указан-
ных домов, нормативные сроки продолжительности
строительства которых не выдерживались из-за, не-
достатка финансовыхсредств, в соответствии с пла-
ном обустройства ЦСК ВВС, утвержденным 13 но-
ября 1995 года бывшим Министром обороны Рос-
сийской Федерации генералом армии П. С. Граче-
вым. руководством УНСИОиР ВВС в ущерб подав-
ляющему большинству бесквартирных было вклю-
чено в уточненный титульный список на 1995 год
строительство в г. Самаре для нужд ЦСК ВВС 14-
‚этажного 52-квартирного жилого дома повышенной
комфортабельности общей площадью 5283 кв. мет-
ров.

`

Начальник УНСИОиР ВВС генерал-
лейтенант авиации В. Я. Кайдин при отсутствии по-
ложительного заключения государственной вневе-
домственной экспертизы, нарушив- постановление
Совета Министров - Правительства Российской
Федерации от 20 июня 1993 г. № 585 ”О госу-  
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дарственной экспертизе градостроительной и про-
ектно-сметной документации и утверждении проек-
тов строительства”, 20 декабря 1995 года утвердил
рабочий проект 52-кваргирного жилого дома в г. Са—
маре, что фактически явилось разрешением на
строительство.

В этом доме в соответствии с заданием на
проектирование;утвержденным 6 апреля 1995 юда
генерал-лейтенантом авиации В. Я. Кайдиным, были
предусмотрены квартиры размером от 31,4 кв. мег-
ров жилой и 65,8 кв. метров общей площади в одно-
комнатных квартирах, до 85,7 кв. метров жилой и
146 кв. метров общей площади в четырехкомнатных
квартирах.

Проектом предусмотрено также применение
дорогостоящих отделочных материалов, изделий и
излишних конструктивныхэлементов (облицовка по-
толков в жилых помещениях гипсокартонными лис-
тами, входные двери в квартиры - металлические. с
облицовкой деревянной профилированной рейкой,
остекление лсджий), что привело к удорожанию
строительства на 2,8 млрд рублей.

Кроме того, в сводном сметном расчете
стоимости строительства жилого дома необоснован-
но преЩ/смотренысредства на развитие произв0дст—
венной базы строительныхорганизаций в сумме 2 5

млрд рублей
В результате стоимость одного квадратного

метра общей площади квартир составила 6,37 млн
рублей при ее средней стоимости в домах, построен-
ных в г. Самаре по типовым проектам, 3 млн рублей.
Стоимость однокомнатной квартиры составила 419
млн рублей и четырехкомнатной квартиры - 930
млн рублей, что в 3,4 раза выше стоимости квартир
в домах типовых серий

На средства, необходимые для строительст—
ва 52 "элитных” квартир, можно было построить в
г. Самаре 180 квартир.

Кроме того, по действующему жилищному
законолательству в эти квартиры с увеличенной жи—
лой площадью из очередников ЦСК ВВС практиче-
ски некого заселять, так как при максимально допус-
тимой в г. Самаре норме предоставляемой жилой
площади 12 кв. метров семью из 4 человек нельзя
заселять даже в двухкомнатную квартиру, жилая
площадь которой составляет54 кв. метров.

По списку распределения жилой площади в

52-кваргирном жилом доме ЦСК ВВС, утвержден-
ному 18 октября 1996 года главнокомандующим
ВВС генералом армии П. С. Дейнекиным, без нару-
шения жилищного законоцательства квартиры (по
числу членов семьи) могут быть предоставлены
только 13 бескваргирным. В этой связи в данном
списке жилая площадь распределяемыхквартир бы-
ла умышлено занижена на 20-30 процентов против .

фактической, что приведет к незаконному получе-
нию излишней жилой площади.





ния организаций агропромышленного комплекса на
льготных условиях выделялись кредитные ресурсы
нефтяным компаниям, заводам минеральных удоб-
рений и другим структурам (заседание Межведомст-
венного совета ог 31 июля 1997 г., протокол № 17),
разрешено получать кредитные ресурсы организаци-
ям, входящим в потребительскую кооперацию
(заседание Межведомственною совета от 28 октября
1997 г., протокол № 28). Протоколом заседания
Межведомственногосовета от 19 ноября 1997 г. №
30 в порядке исключения разрешено заключать бан—
кам—агентам кредитные договоры с администрация-
ми областей, привлекая их в качестве посредников
между поставщиками и товаропроизв0дителями
АПК.

Так. непосредственно сельским товаропро-
изводителям направлено АКБ “Агропромбанк” 946
млрд рублей, областным продовольственнымкорпо-
рациям - 204,5 млрд, администрациям территорий -
173,5 рублей и нефтяным кампаниям - 234 млрд
рублей:

КИБ “Альфа— Банк” финансировал в основ-
ном посредников. Им было направлено кредитных
ресурсов специального фонда в объеме 1590 млрд
рублей, что составляет 96 % общего объема финан-
сирования по двум этапам кредитования.

Выборочная проверка прохождения кредит-
ных ресурсов специального фонда, направленных
КИБ ““Альфа—Банк” для сельских товаропроизводи-
телей Московскойобласти выявила несвоевременное
перечисление средств Главным управлением сель-
ского хозяйства и продовольствия Московской об—

ласти на счета районных управлений сельского хо—
зяйства, в частности - Люберецкого района, для
сельхозпредприятий. От поступленияСредств на счет
банка до зачисления их на счет сельхозпредприятия
прошло более 3 месяцев.

Управлению сельского хозяйства Пушкин-
ского района Московской области для хозяйств рай-
она: ГПЗ “Память Ильича”, АО “Зеленоградское”,
ГПЗ “Лесные Поляны”, ГСХ “Барково”, АО АПФ
“Майская” и АПФ “Геопродукг” — были предусмот-
рены льготные кредитные ресурсы в объеме 3 млрд
рублей. Прохождение средств до ссудозаемщика со-
ставило 14 дней, или в 5 раз превысило норматив-
ный срок прохождения кредитных ресурсов.

В этих случаях нарушен пункт 5 протокола
совещания от 8 апреля 1997 г. № 7 у Министра сель-
ского хозяйства и продовольствияВ. Н. Хлыстуна, в
соответствии с которым банки-агенты должны упла-
чивать штраф за каждый день просрочки платежа из

расчета двойной действующей учетной ставки Банка
России в случае нарушения сроков доведения кре-
дитных ресурсов до регионов. Кредитные ресурсы
должны доводиться до регионов в течении трех ра-
бочих дней.

Проверка в управлении сельского хозяйства
Люберецкого района Московской области выявила  
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нарушения во взимании процентов за пользование
средствами льготного кредита. Так, в нарушение
Указа Президента Российской Федерации от 16 ап—

реля 1996 г. № 565 и постановления Правительства
Российской Федерации от 26 февраля 1997 г. № 224
за пользование средствами специального фонда взи-
мается свыше 25. % учегной ставки Банка России.
Двум предприятиям Люберецкою района: Люберец-
кий молочный завод и АОЗТ “Нива” - перечислено
799 млн рублей кредитных ресурсов. За пользование
этими средствамиуплачено по 20. декабря процентов
в сумме 48,7 млн рублей, которые сложились из
взимания 13 % годовых (9+4) за весь период пользо-
вания. Из-за превышения процентной ставки из—

лишне взыскано 10 млн рублей.
Средства, направленные в Московский фи-

лиал АКБ “СБС-АГРО” по первому траншу, не сов-
падают с данными распределения кредитных ресур-
сов по регионам, представленными АКБ
“Агропромбанк”. Только по данному филиалу объем
недополученных кредитных ресурсов составляет 78
млн рублей.

Согласно договору от 19 июня 1997 г.

№ 124-к кредитные средства, в размере 1000 млн
рублей, предоставленные ОАО "СтупинсКий молоко-
завод”, АКБ “СБС-АГРО” были направлены на под-
держку следующих сельхозтоваропроизводителей
Ступинского района: АОЗТ “Малинино”, АОЗТ
“Старая Ситня”, АОЗТ “Аксиньино” и АОЗТ
“Леонтьевский”.

Вышеупомянутые хозяйства являются по-
ставщиками сырья (молока) для ОАО “Ступинский
молокозавод”, соответствующие договоры купли-
продажи молока имеются в кредитном деле.

При документальной проверке выявлено.
что ОАО “Ступинский молокозавод” в нарушение
постановления Правительства Российской Федера-
ции от 26 февраля 1997 г. № 224 не по целевому на—

значению и'спользовал 753 млн рублей, в том числе
на приобретение сельскохозяйственной техники —

733 млн рублей, на оплату строительных работ - 20
млн рублей согласно счегам-фактурам` выставлен-
ным сельхозтоваропроизв0дителями.

Наряду с выявленными нарушениями при
распределении средств фонда льготного кредитова-
ния Минсельхозпрод России не выполняет решение
Межведомственного совета (протоколот 13 мая 1997
г., б/н) в части осуществления проверок итогов 1 эта-
па кредитованиясельхозтоваропроизводителей.

Выводы

1. Нарушен Федеральный закон “О феде-
ральном бюджете на 1997 год” в части выделения
средств в фонд льготногокредитования.

В результате привлечения коммерческих
банков фактически выделено 2378,4 млрд рублей
вместо утвержденных федеральным законом 2811


